



## Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



### ДОГОВОР № 31..

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции

Обособена позиция №2 – обект с.Лясково

Днес 13.02 2015 г., в гр.Добрич на основание Решение № 44/23.01.2015 г. на кмета на община Добричка, в качеството му на възложител по смисъла на чл.7, т.3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП)

**се сключи настоящият договор между:**

1. Община Добричка, БУЛСТАТ 000852188, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. "Независимост" № 20, представлявана от Петко Йорданов Петков - кмет на община Добричка, наричана по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. „Екострой” АД със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.„Стоил войвода” №30, ЕИК 124035416, представлявано от инж. Емил Тасков – прокурист,

наричан по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.

**като страните се споразумяха за следното:**

#### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение, строително - монтажни работи (наричани по-долу СМР) във връзка с **ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка.**

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и одобрени по реда на действащата нормативна уредба работни проекти и изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочените в ценовата му оферта цени.

(3) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции, съгласно ЗОП.

#### II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл.2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок **60 (шестдесет) календарни дни**, считано от датата на предаване на обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка (Протокол обр.2(2а) към Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането и подписване на акт обр.11, съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Открита процедура с предмет „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка” с шест обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3221263/08.08.2014 г.

### III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.3 (1) Общата цена за извършването на СМР, определена съгласно количествено – стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на **9 533.97** (девет хиляди петстотин тридесет и три и 0.97) лева без вкл. ДДС или **11 440.76** (единадесет хиляди четиристотин и четиридесет и 0.76) лева с вкл. ДДС.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път **в срок до 15 (петнадесет) работни дни** от подписването на протокол за действително извършените работи, стойностни с единични цени, посочени в количествено - стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Societe Generale Експрес банк- клон Добрич:  
IBAN: BG02TTBB94001523848816; BIC: TTBBBG22.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след като приеме работата по реда на чл.3, ал.4, извършва **окончателното плащане** по настоящия договор за обществена поръчка, а ако има сключени договори за подизпълнение, и след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.3, ал.4.

### IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.5 (1) **Гаранцията за изпълнение** на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ **в размер на 3% (три процента)** от стойността на договора, а именно **286.03** (двеста осемдесет и шест и 0.03) лева.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова/парична гаранция за изпълнение на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение **в едномесечен срок**, след приемането на обекта по реда на Раздел VII от настоящия договор, без да се дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е надвишил срока за изпълнение.

(6) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради доказано виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяването му.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта, предмет на настоящия договор и за реализиране целите по договора;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;
3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;

6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

#### **VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при констатиране на нарушения да отстрани същите в **5 (пет) дневен срок** от установяването им.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не/няма да ползва подизпълнители. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл.11. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **VII. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА.**

Чл.12. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с издаване на разрешение за ползване, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

Чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на доставката по настоящия договор, за която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение**, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя, или само на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същият представи доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или че работата, която ще се приема, или част от нея, не е извършена от подизпълнителя.

#### **VIII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ.**

Чл.15. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било спряно от форсмажорното събитие. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

(2) Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в максимално кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да ѝ представи доказателства за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодически предоставя последващи

Открита процедура с предмет „Ремонт/реhabилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка“ с шест обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/J-3221263/08.08.2014 г.

известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3) Ако форсмажорно събитие е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, щом е възможно след отпадане на форсмажорното събитие.

Чл.16. (1) Форсмажорно събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

#### **IX. КОНТРОЛ И УКАЗАНИЯ.**

Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи.

(3) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в дневника на строежа (заповедната книга) са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### **X. НОСЕНЕ НА РИСКА.**

Чл.18. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предоставянето на строителната площадка за изпълнение на СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

#### **XI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.**

Чл.18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

## **XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.**

Чл.19. При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.20. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и два процента) от общата цена по чл. 3, ал. 1 на настоящия договор за всеки просрочен ден, но не повече от 3% (три процента).

Чл.21. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 100% (сто процента) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от други възможности, предоставени му от закона.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.18 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал. 1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разностите за отстраняване на недостатъците.

## **XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.**

Чл.22. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП и на чл. 28 и 29 от настоящия договор;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на някоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 3 (три) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, ако не е налице условието на чл.81, ал.1 от ЗЗД, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди поради прекратяването на договора.

#### **XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ.**

Чл.24. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.25. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

Чл.26. (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

**ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

гр. Добрич 9300, ул. "Независимост" № 20,

тел. 058 600889; факс: 058 600180;

ел. поща: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg)

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**„ЕКОСТРОЙ” АД**

гр. Добрич 9300, ул. „Стоил войвода” №30;

тел./факс 058 622333; 058/605261

ел. поща: [ekostroi@linkbg.com](mailto:ekostroi@linkbg.com)

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в срок от 3 (три) дни от настъпване на промяната.

Чл.27. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга негова клауза или на договора като цяло.

Чл.28. Настоящият договор не може да бъде изменен.

Чл.29. (1) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на договора в нарушение на чл. 43, ал.1 от ЗОП и предходния член от настоящия договор.

(2) Страните могат да променят срока на договора, ако това се налага в резултат на непреодолима сила.

(3) Страните могат да намалят договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.30. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 31. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Количествено – стойностна сметка;
2. Техническо предложение;
3. Застраховка по чл.171 ал.1 от ЗУТ.

Чл.32. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ:

/Петко Петков/

ЗАМ.-КМЕТ:

/Илиъз Юнус/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Йоанна Пенева/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ПРОКУРИСТ:

/инж. Емил Тасков/

Дико Изаков  
24  
20.01.2014г.


Съгласували:

Даниела Тодорова  
Директор дирекция ЕНПир

Цветан Георгиев  
Юрист- консултант

Стойчо Стоев  
Гл.експерт ФК

Изготвил:  
Гюлхан Вейсел  
Гл.експерт ЕРУП



## Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 2 - с. Лясково – ул. „Девета“ от ОК 25 до ОК 79  
за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт/рехабилитация на част от  
уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка“ с шест  
обособени позиции.

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул. Независимост 20

ОТ: „Екострой“ АД  
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обществената  
поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним: Обособена позиция 2 - с. Лясково – ул. „Девета“ от ОК 25 до ОК  
79, от обект: „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на  
територията на община Добричка“ с шест обособени позиции.

Техническата оферта **не съдържа варианти** за изпълнение на поръчката, съгласно  
изискванията на документацията за участие.

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на поръчката са подробно описани в  
**Приложение № 11А** към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от 60 календарни дни, в съответствие със срока  
указан в обявлението и приложения подробен Линеен календарен график, който е неразделна  
част от предложението.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в описания вид и  
обхват.

**Приложение № 11А** –Описание на техническото предложение.

*\*Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3  
се представят за всяка от позициите.*

Дата: 22.12.2014 г.

Подпис и печат:

Инж. Емил Тасков

(име и фамилия)

Прокурисг

(длъжност на представляващия участника)

## Линеен график

Обект: Ремонт /рехабилитация/ на част от уличната мрежа в населени места на територията на община Добричка, област Добрич – с. Помница - улица „Осма“, с. Лясково – улица „Девета“, с. Одринци – улица „Двадесет и пета“, с. Победа – улица „Трета“, с. Смолница – улица „Десета“ и с. Царевец – улица „Втора“.

Обособена позиция 2 - с. Лясково – ул. „Девета“ от ОК 25 до ОК 79

|   | Вид СМР                                                                                                                                                 | Мярка | Количество | 1-20 ден | 21-40 ден | 41-60 ден |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | Разкътрване на съществуваща трошенокаменна основа на с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо                                              | м3    | 39.00      |          |           |           |
| 2 | Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+AC:2005                                | м3    | 39.00      |          |           |           |
| 3 | Изкътрване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 0.10 m                                                          | м2    | 130.00     |          |           |           |
| 4 | Доставка и полагане на горен пласт заклинен трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+AC:2005 | м3    | 78.00      |          |           |           |
| 5 | Направа на насип за банкети от земни почви                                                                                                              | м3    | 46.80      |          |           |           |

Изпълнител:

инж. Емил Тасков

## Приложение № 11А

### **ЕКОСТРОЙ® АД - гр. Добрич**

ул. „С тоил Войвода“ №30, ИЛК. 102, e-mail: ekostroi@linkbg.com

Прокурист: (058) 602 261

Техн. секретар: (058) 622 333

факс: (058) 605 261

Обект : Ремонт /рехабилитация/ на част от уличната мрежа в населени места на територията на община Добричка, област Добрич – с. Ломница - улица „Осма“, с. Лясково – улица „Девета“, с. Одринци – улица „Двадесет и пета“, с. Победа – улица „Трета“, с. Смолница – улица „Десета“ и с. Царевец – улица „Втора“.

Обособена позиция 2 - с. Лясково – ул. „Девета“ от ОК 25 до ОК 79

### **Описание на техническото предложение**

#### **I. Технологична последователност на строителните процеси**

##### **1. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката**

- Организация на работата на обекта- транспортиране на необходимата техника до обекта – автомобил за извозване на отпадъците, багер за натоварване на земни маси и чакъл, автогрейдер, валяци и материали- трошен камък със съответната зърнометрия
- Демонтажни работи- разкъртване на трошенокаменната настилка и извозване на отпадъците
- Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+AC:2005
- Доставка и полагане на горен пласт заклинен трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+AC:2005
- Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 0.10 m
- Направа на банкети.

##### **2. Видове СМР и последователност на тяхното изпълнение**

1. Строително-ремонтните работи на обекта ще започнат с разкъртване на повредената трошенокаменна основа с дебелина 30 см. След като бъде разрушена настилка, отпадъците ще бъдат натоварени с багер и ръчно на транспортна техника и извозени до посочено от Възложителя регламентирано място за строителни отпадъци и разтоварени.

2. След премахването на разрушената настилка ще се достави и положи основения пласт от заклинен трошен камък. Основния пласт от заклинен трошен камък ще бъде изпълнен от скални материали, необработени със свързващи вещества, със зърнометрия на фракцията 35-75 и дебелина 30см, каквото е изискването на възложителя.

Съгласно Техническата спецификация този пласт се полага върху земното легло. Използвания материал за изграждане на основния пласт ще съответства на изискванията на БДС EN 13043+AC:2005. Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други неподходящи материали.

Тъй като количествана не са големи, не се налага складиране на материалите за дълго време, но ако се наложи, процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал, както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината.

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да са не по-високи от 5 m.

Преди да започне изграждането на основните пластове, необработени със свързващи вещества, земното легло или подосновния пласт на настилка трябва да бъдат подготвени така, че да отговарят на изискванията съгласно Техническа спецификация.

Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат само тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове.

Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази спецификация.

Материалът за основен пласт се доставя с автосамосвали и се разстила върху предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилка равномерно по цялата ширина и се профилира с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валици при оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от максималната обемна плътност на скелета. При дебелина на пласта 20-30 см уплътняването се извършва на два етапа, без ръсене на вода. В първия етап валирането се извършва с вибрационен валик с тегло 6 до 8 тона, който започва валирането с едно две минавания на точка без вибрации и го завършва с 2-3 минавания с вибрации. Проверява се профила на пласта и ако е необходимо се поправя или отнема трошен камък. Поправените места се уплътняват повторно.

Във втория етап сухата заклиноваща фракция се разпръсква на два пъти равномерно върху пласта на ръка или с разпръскваща машина. След всяко разпръскване на фракцията, същата се набива в трошенокаменния пласт с 2-4 минавания на вибровалаяка с вибрации. Ако се наложи да се работи с фракция, намокрена от дъжд, заклиняването се извършва, като същата се разпръсква и набива на 3 до 4 пъти. Втория етап завършва с окончателно загладяване на пласта с 2 минавания на вибровалаяка без вибрации.

### 3. Доставка и полагане на горен пласт от заклинен трошен камък

След полагане на основния пласт от заклинен трошен камък ще се пристъпи към полагане на горен пласт заклинена трошенокаменна настилка. Уплътняването се

*[Signature]*

*[Signature]*  
18

извършва на три етапа за трошен камък с дебелина до 15 см. Като първия пласт се стабилизира като се валира с лек валик със скорост 1-2 км/ч без ръсене на вода. Валирането започва от ръба на пласта и продължава до средата при застъпване на всяка дия с около 30 см. По същия начин се валира и другата половина на пласта. Валирането продължава с 8 до 10 минавания в точка, докато трошения камък се намести и стабилизира дотолкова, че валикът престане да оставя следа в пласта. Във втория етап пластът се уплътнява като се валира с валици 10 тона при ръсене с вода. Валирането започва от ръба на пласта и продължава до средата при застъпване на всяка дия с около 30 см при скорост около 2 км/ч. Валирането продължава с 20 до 25 минавания в точка при ръсене с вода. В третия етап пластът се заклинява като се разпръсква заклиняващата фракция на 2 пъти и се валира с валик 10 т. Трошенокаменният пласт се счита за уплътнен, когато валикът престане да оставя следа върху него.

#### 4. Изкърпване на трошенокаменна настилка

Изкърпването на трошенокаменната настилка ще се направи с трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 10 см. на посочени от Възложителя участъци. След полагане на трошения камък участъците ще бъдат уплътнени с валици.

#### 5. Насип за банкети от земни почви

За направата на насипа ще са необходими земни маси, които ще се натоварят с багер и довозят с товарни автомобили. Земните маси ще се разстелят и ще се уплътнят с валици до необходимата плътност.

### 3. Организация и подход на изпълнение

Организация на работата на обекта ще започне с транспортиране на необходимата техника до обекта – автомобили за извозване на отпадъците, багер за натоварване на земни маси и чакъл, автогрейдер, валици и материали - трошен камък съобразно съответната зърнометрия. След направената предварителна подготовка - осигуряване на материали и техника на обекта ще се пристъпи към изпълнение на СМР, посочени по-горе. СМР ще се изпълняват от една бригада от 10 работници и механизатори за всяка от посочените машини, ръководени от технически ръководител с голям опит.

Работниците, според тяхната квалификация ще бъдат разпределени на групи от техническия ръководител за да могат да се изпълняват няколко операции едновременно за да се изпълнят сроковете, заложи в линейния график.

Изпълнението на обекта ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни работи.

## II. Управление на риска .

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. Необходимо е да има ангажимент и от възложителя на инвестиционния строителен проект, и от изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през

13.1  
13.2  
13.3

отделните инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в проекта са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното подобряване. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за управление на риска. Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.

#### **1. Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;**

Първата стъпка при анализа на риска е да се идентифицират всички свързани с проекта рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа за оценяването на рисковете в матрица на риска. При изготвянето на списък на рисковете по проекта е ще се използва категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със структурата на проекта. Съответните категории рискове могат да бъдат:

- рискове на планирането (напр. промяна на проекта, изисквана от възложителя);
- рискове на строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи и срокове);
- рискове на изпълнението (напр. наличност на активи, невъзможност да се покрият стандартите за изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени);
- рискове за приходите (промени в цените);
- рискове от прекратяване на СМР (напр. прекратяване по вина на възложителя);
- технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от технологична промяна)

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и документирането на техните характеристики.

Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват ефективни мерки за преодоляването му.

#### **2. Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;**

Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от възникването му.

Достигането до извод за вероятността от настъпване на риск по смислен и прозрачен начин не е лесна задача, особено когато няма налична база данни за подобни проекти. Затова допускните параметри и процедурите, които ще се следват при оценяване на възможностите, ще да бъдат логични и добре документирани.

Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризацията на вероятността от настъпването им е метод за залагане на приоритети в този процес (напр. често срещан, възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен).

Общата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното му влияние по вероятността от възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се допусне спектър от вероятности от възникване и ефекти от риска.

| Неблагоприятни рискове |                  |                                  |     |    |    | Благоприятни рискове |                  |                                  |     |    |    |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-----|----|----|----------------------|------------------|----------------------------------|-----|----|----|
| Вероятност<br>период   | Влияние на риска |                                  |     |    |    | Вероятност<br>период | Влияние на риска |                                  |     |    |    |
|                        | I                | II                               | III | IV | V  |                      | I                | II                               | III | IV | V  |
| A                      | 1                | 2                                | 3   | 4  | 5  | A                    | 1                | 2                                | 3   | 4  | 5  |
| B                      | 6                | 7                                | 8   | 9  | 10 | B                    | 6                | 7                                | 8   | 9  | 10 |
| C                      | 11               | 12                               | 13  | 14 | 15 | C                    | 11               | 12                               | 13  | 14 | 15 |
| D                      | 16               | 17                               | 18  | 19 | 20 | D                    | 16               | 17                               | 18  | 19 | 20 |
| E                      | 21               | 22                               | 23  | 24 | 25 | E                    | 21               | 22                               | 23  | 24 | 25 |
| Индекс на риска        |                  | Предложен критерий               |     |    |    | Индекс на риска      |                  | Предложен критерий               |     |    |    |
| 1-5                    |                  | Принеман                         |     |    |    | 1-5                  |                  | Принеман                         |     |    |    |
| 6-14                   |                  | Принеман с контрол<br>върху него |     |    |    | 6-14                 |                  | Принеман с контрол<br>върху него |     |    |    |
| 15-24                  |                  | Нежелателно<br>решение           |     |    |    | 15-24                |                  | Нежелателно<br>решение           |     |    |    |
| 25-30                  |                  | Неприемливо<br>решение           |     |    |    | 25-30                |                  | Неприемливо<br>решение           |     |    |    |

### 3. Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

При изпълнение на договора за изпълнение на СМР, строителя ще предприеме следните мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:

- 3.1. Елиминиране на влиянието на външни на строителния процес участници.
- 3.2. Строителните продукти използвани при строителството на обекта ще съответстват на техническите спецификации и изисквания по Наредбата за съществения изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
- 3.3. Извършваните СМР отговарят на действащото в момента законодателство.
- 3.4. Подписания договор елиминира възможността за промени на проекта от страна на възложителя.

### 4. Мерки за преодоляване на риска.


- 4.1. Правилна оценка на очакваните разходи.
- 4.2. Правилна оценка на очаквания график.
- 4.3. Качество.
- 4.4. Квалификация на трудовите ресурси.
- 4.5. Много добро техническо ръководство на СМР.
- 4.6. Избягване на годишни сезони с неблагоприятно влияние върху СМР.

Handwritten signature and initials.


| Оценка на неблагоприятните рискове                  |          |          |          |                 | Оценка на благоприятните рискове                    |          |          |          |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Риск                                                | Участник | Участник | Участник | Средна стойност | Риск                                                | Участник | Участник | Участник | Средна стойност |
| Неправилна оценка на оценяваните рискове            | 14       | 19       | 20       | 21              | Правилна оценка на оценяваните рискове              | 8        | 8        | 12       | 9               |
| Неправилна оценка на оценявания профил              | 14       | 24       | 19       | 19              | Правилна оценка на оценявания профил                | 12       | 19       | 24       | 12              |
| Качество                                            | 5        | 10       | 14       | 10              | Качество                                            | 20       | 18       | 12       | 17              |
| Човешки ресурси                                     | 10       | 10       | 14       | 11              | Човешки ресурси                                     | 10       | 22       | 8        | 16              |
| Слабо управление на проекта                         | 14       | 19       | 20       | 21              | Много добро управление на проекта                   | 10       | 14       | 4        | 11              |
| Рискове на проектирането                            | 14       | 24       | 19       | 19              | Рискове на проектирането                            | 12       | 18       | 4        | 13              |
| Климатични промени                                  | 24       | 24       | 29       | 26              | Климатични промени                                  | 4        | 8        | 12       | 4               |
| Геоложки риск                                       | 19       | 20       | 10       | 18              | Политически риск                                    | 22       | 18       | 0        | 15              |
| Силно влияние на външни участници                   | 15       | 14       | 4        | 10              | Слабо влияние на външни участници                   | 14       | 14       | 4        | 11              |
| Информация                                          | 16       | 16       | 5        | 14              | Информация                                          | 16       | 8        | 16       | 13              |
| Риск от законодателни промени                       | 17       | 17       | 5        | 15              | Риск от законодателни промени                       | 10       | 18       | 8        | 12              |
| Инициатива за промени от възложителя или собствения | 14       | 14       | 4        | 11              | Инициатива за промени от възложителя или собствения | 20       | 20       | 24       | 20              |

Прокурист:

инж. Емил Гасков



7/8/2020



## Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;  
e-mail: [obshtina@dobrichka.bg](mailto:obshtina@dobrichka.bg); web site: [www.dobrichka.bg](http://www.dobrichka.bg)



### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обособена позиция № 2 - с. Лясково – ул. „Девета“ от ОК 25 до ОК 79

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка“ с шест обособени позиции.

ДО: Община Добричка, 9300 град Добрич, ул. Независимост 20

ОТ: „Екострой“ АД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:

1. Офертата **не съдържа варианти** за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на документацията за участие.

2. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура и количествено – стойностна сметка на възложителя, неразделна част от настоящото ценово предложение, **общата цена** на нашето предложение възлиза на:

**9 533. 97** лева без вкл. ДДС;

(стойността **цифром** в лева без вкл. ДДС)

**Девет хиляди петстотин тридесет и три лева 97 стотинки.**

(стойността **словом** в лева без вкл. ДДС)

В т.ч **непредвидени разходи** в размер на:

**360.00** лева без вкл. ДДС;

(стойността **цифром** в лева без вкл. ДДС)

**Триста и шестдесет лева.**

(стойността **словом** в лева без вкл. ДДС)

\*При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

Дата: 22.12.2014 г.

Подпис и печат:

инж.Емил Таеков

(име и фамилия)

Прокурист

(должност на представляващия участника)

Открита процедура с предмет „Ремонт рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община „Добричка“ с шест обособени позиции финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година във връзка с изпълнение на Договор № 38/3/3221263/08.08.2014 г.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

**ОБЕКТ:** Ремонт /рехабилитация/ на част от уличната мрежа в населени места на територията на община Добричка, област Добрич – с. Ломница - улица „Осма“, с. Лясково – улица „Девета“, с. Одринци – улица „Двадесет и пета“, с. Победа – улица „Трета“, с. Смолница – улица „Десета“ и с. Царевец – улица „Втора“.

### Количествено - стойностна сметка

Обособена позиция 2 - с. Лясково – ул. „Девета“ от ОК 25 до ОК 79

| ПОЗИЦИЯ  | НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ                                                                                                                                      | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВА | ЕДИН. ЦЕНА | СУМА     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|
|          |                                                                                                                                                         |       |            |            |          |
| 1        | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна основа на с дебелина 30 см вкл. натоварване и извозване на депо                                              | м3    | 39.00      | 6.49       | 253.11   |
| 2        | Доставка и полагане на основен пласт от заклинен трошен камък фракция 35-75 дебелина 30 см съгласно БДС EN 13043+AC:2005                                | м3    | 39.00      | 64.12      | 2500.68  |
| 3        | Изкърпване на трошенокаменна настилка с трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 0.10 m                                                          | м2    | 130.00     | 8.52       | 1107.60  |
| 4        | Доставка и полагане на горен пласт заклинен трошенокаменна настилка трошен камък фракция 35-55 с дебелина на пласта 15 см съгласно БДС EN 13043+AC:2005 | м3    | 78.00      | 64.12      | 5001.36  |
| 5        | Направа на насип за банкети от земни почви                                                                                                              | м3    | 46.80      | 6.65       | 311.22   |
| 6        | непредвидени разходи                                                                                                                                    |       | 1.00       | 360.00     | 360.00   |
| Всичко:  |                                                                                                                                                         |       |            |            | 9533.97  |
| ДДС 20%: |                                                                                                                                                         |       |            |            | 1906.79  |
| Общо:    |                                                                                                                                                         |       |            |            | 11440.76 |


Прокурист:

инж. Емил Тасков

Застрахователна полица № 14009P10004

Застрахователно компания "УНИКА" АД, срещу заплащане на застрахователна премия, посочена в приложената сметка, съставляваща неразделна част от полицата, се съгласява да застрахова срещу загуба, щета, отговорност или разноси по начин, посочен в таблицата.

- • Вид застраховка:   Професионална отговорност на лицата по чл. 171  
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
- • Застрахован:       „ЕКОСТРОЙ“ АД ЕИК 124035416  
ул. Стоил Войвода 30  
гр. Добрич
- • Застрахован       професионалната отговорност на застрахования по чл.  
Интерес           171: от ЗУТ като строител за цялостно изпълнение на  
строителството или на отделни видове строителни и  
монтажни работи за обекти трета категория  
  
Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата  
на започване на горепосочената дейност на  
застрахования – за строител. Ако застрахованият е  
упражнявал тези дейности повече от пет години,  
ретроактивната дата е пет години преди датата на  
сключване на тази полица.
- • Срок на           от 11.12.2014 год.  
застраховката:       до 10.12.2015 год.
- • Застрахователна   Отговорността на застрахователя по писмени  
сума:                претенции за вреди от горепосочените дейности на  
застрахования е ограничена, както следва:  
  
1. Като строител - до Лева 300 000 (триста хиляди) за  
едно застрахователно събитие и 600 000 лева  
/шестстотин хиляди/ в агрегат (с натрупване) за всички  
събития, настъпили в срока на застраховката.  
Годишна застрахователна сума: Лева 600 000  
(шестстотин хиляди).
- • Условия:       Съгласно Наредбата за условията и реда за



задължително застраховане в проектирането и  
строителството.

• • Самоучастие: Без самоучастие

Долуподписаният застрахован/представител на застрахования декларирам, че във  
връзка със сключването на тази полица:

1. 1. застрахователят ми предостави информацията за потребителите на  
застрахователни услуги и горните Общи условия и специални условия, с които се  
запознах и ги приемам;
2. 2. съм съгласен личните ми данни да бъдат използвани, обработвани или  
предоставяни на трети лица от застрахователя в съответствие със закона.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования,  
съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 5.12.2014 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

Издадена от: Радостина Катинова

Застрахован/Представител на застрахования:


Име: Емил Васил Митков

Подпис: Емил Васил Митков

ЗК "УНИКА" АД  
агенция Добрич

Г. Митков

Издадено



Оригинал

До  
"ЕКОСТРОЙ" АД  
Добрич  
ул. "Стоил войвода" 30  
ЕИК: 124035416

От  
ЗК "УНИКА" АД  
гр. Добрич  
ул. "Екзарх Йосиф I" No. 5  
ЕИК: 040451865

Сметка № 009P1140004 / 05.12.2014 год.  
за еднократна застрахователна премия

срок на плащане: 08.12.2014 год.

Сметката е неразделна част от полица № 14009P10004 / 05.12.2014 год.

Код на клиента: 100504

Вид застраховка: Отговорност на строителя

По издадения застрахователен документ начислихме застрахователна премия. Молим в  
указания срок на плащане дължимата застрахователна премия да внесете в брой или да  
преведете по следната банкова сметка:

BGN IBAN BG16 RZBB 9155 1000 3008 38, BIC RZBBBGSF - РАЙФАЙЗЕНБАНК СОФИЯ -  
PREMIUM COLLECTION

Застрахователят предупреждава, че при неплащане на разсрочена вноска на падежа (в  
срока на плащане) посочен по-горе, застраховката се прекратява след изтичане на 15  
(петнадесет) дни от датата на падежа.

| Вид застраховка                                     | Дължима сума лева |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Отговорност на строителя                            | 600.00            |
| Застрахователна премия общо:                        | 600.00            |
| Данък върху застрахователните премии по *ЗДЗП (2%): | 12.00             |
| Дължима сума общо:                                  | 612.00            |

Всичко (словом): шестстотин и дванадесет лева

Сметката получена на:

Име: г-н. Иван Иванов

Подпис: [подпис]

Радостина Катинова

Подпис: [подпис]

ЗК "УНИКА" АД

Агенция Добрич

\*ЗДЗП - Закон за данък върху застрахователните премии

Страница 1/1

Добрич  
ул. "Екзарх Йосиф I" No. 5  
тел.: (058) 601-292, (058) 601-482