Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.....148.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 ОБЕКТ:„Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница, община Добричка"

Днес .....26.06.2015 в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **12 – „Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект: **„Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **66666,67 (шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 80000,00 (осемдесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/нте изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно 3333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,

свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: М. Юнк
Вед за опраВомощаВане №.....
17.02.2016

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **По обособена позиция : ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница**

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 66666,67(Шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лв./ без ДДС и **80000.00 /Осемдесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресурс, който е в размер до:

- **по ОП 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница – до 66666,67лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333,33
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	2419.46	24.11	58333,34
				Общо:	**66666,67**
				20%ДДС	**13333,33**
				Всичко:	**80000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почистване и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Разваляването на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования

материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) (подпис и печат)

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 12.Асфалтиране ул.№ 11 с.Смолница

| № по ред | Обект / Наименование на СМР | мярка | месец - I | | |

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.....149.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 ОБЕКТ „Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0, община Добричка"

Днес .....26.06.2015.. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция 14 –**„Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект:**„Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0, община Добричка"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **56833,33 (петдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 68200,00 (шестдесет и осем хиляди и двеста) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за

изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за

пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 2841,67 (две хиляди осемстотин четиридесет и един лев и 47стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....
ПЕТКО ПЕТКОВ **ЗАМ.КМЕТ:** ..... **/П.ДРАГАНОВ/**
Кмет на Община Добричка **Заповед за оправомощаване №** ....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **По обособена позиция : ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0**

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 56833,33(Петдесет и шест хиляди осемстотин тридесет и три лв,33 ст,/ без ДДС **и 68200,00 /Шестдесет и осем хиляди и двеста лв.)** с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0 – до 56833,33лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	*Видове строителни работи*	*мярка*	*количество*	*единична цена*	*обща стойност*
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	М2	680.85	24.48	16666,67
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране /или фрезоване/ на асфалтова настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1665.97	24.11	40166,66
				ОБЩО	**56833,33**
				20%	**11366,67**
				ВСИЧКО	**68200,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълви се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) (подпис и печат)

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 14. Път DOB1104 / III – 9701 / Победа – Полк.Минково – Котленци – Полк.Свещарово – Поп Григорово от км 0+0 до 11+0

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходяш материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

САМО КЪМ ХОРАТА

ДОГОВОР
№..150.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 „Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5, община Добричка"

Днес .....26.06.2015.. в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **15 – „Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 30083,33 (тридесет хиляди осемдесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 36100,00 (тридесет и шест хиляди и сто) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за

изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за

пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 1504,17 (хиляда петстотин и четири лева и 17 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване па обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:.....
заповед за оправомощаване №.....
.....17.02.2017.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **По обособена позиция : ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5**

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 30083.33(Тридесет хиляди и осемдесет и три лв,33 ст,/ без ДДС и **36100,00 /Тридесет и шест хиляди и сто лв.)** с включен ДДС.

***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 – до 30083,33лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	343.81 24.48		8416,67
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	898.65	24.11	21666,66
				Общо:	**30083,33**
				20%ДДС	**6016,67**
				Всичко:	**36100,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЛЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 15. Път DOB1095 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5 ригорово от км 0+0 до 11+0
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почистване и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) (подпис и печат)

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 15. Път DOB1095 / П – 71, Карапелит – Добрич / - Смолница-Ловчанци-П.Иваново от км 0+0 до 13+5

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	2014																															2015										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.....151.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 „Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3" община Добричка"

Днес .....26.06.2015.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **16 – „Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 66666,67 **(шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 80000,00 (осемдесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е

част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на

изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 3333,33 (три хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....
ПЕТКО ПЕТКОВ **/П.ДРАГАНОВ/**
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА КМЕТ: .....
Заповед за оправомощаване №.....
14.02.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **По обособена позиция : ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3**

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 66666.67(Шестдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лв.67 ст./ без ДДС **и 80000,00 /Осемдесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

- ***Забележка:** Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3 – до 66666,67лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: ……
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЩЕ КЪМ ХОРАТА

Обособена позиция 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	680.82	24.48	16666,67
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	2073.82	24.11	50000,00
				Общо:	**66666,67**
				20%ДДС	**13333,33**
				Всичко:	**80000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 16. Път DOB2176 / III – 293 / Крушари – Северци – граница община / Крушари – Добричка / - Черна - Житница- Тянево от км 5+4 до 16+3

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставл:

месец - II																			месец - III																																			
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
дни																																																						
x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																												
x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x																												

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.....152.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17„Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **17 „Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 50000,00 (петдесет хиляди) лева без ДДС и 60000,00 (шестдесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е

част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на

изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 2500,00 (две хиляди и петстотин) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГЛ. КМЕТ: М. Тонкова
Отдел "Правомощаване" №
14.02.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **По обособена позиция : ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5**
- /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 50000.00(Петдесет хиляди лв../ без ДДС **и 60000,00/шестдесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5 – до 50000лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

САМИЕ КЪМ ХОРАТА

Обособена позиция 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333,33
	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1728.19	24.11	41666,67
				Общо:	**50000,00**
				20%ДДС	**10000,00**
				Всичко:	**60000,00**

Управител строителство :.....

/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци- граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 17. Път DOB1199 / III – 207, Векилски – Кочмар / Жегларци-граница община / Тервел – Добричка / - Бенковски-Владимирово / II – 27 / от км 3+7 до 17+5

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни												
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x				

27.4.2015

Съставгл :

| месец - II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | месец - III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№....153.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 „Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8", община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **18 – „Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 42500,00 (четиридесет и две хиляди и петстотин) лева без ДДС и 51000,00 (петдесет и една хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е

част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на

изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 2125,00 (две хиляди сто двадесет и пет) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ЖОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМЕ КЪМ ХОРАТА

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните упирения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 18. Път DOB1108 / III – 293, Паскалево – Свобода / Росеново-Божурово-граница община / Добричка – Крушари / -Лозенец - /DOB2176/ от км 0+0 до 11+8

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни												
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x						
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x						

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№....154.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19„Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4, община Добричка"

Днес .....26.06.2017..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **19 – „Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 41666,67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67стотинки) лева без ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за

изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или с нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за

пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....
ПЕТКО ПЕТКОВ **ПО ЗАМ. КМЕТ:** ..... **/П.ДРАГАНОВ/**
Кмет на Община Добричка **Заповед за оправомощаване №** 99 / 17.02.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **По обособена позиция : ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС** /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 41666,67(Четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест хиляди лв. и 67 ст./ без ДДС **и 50000,00/Петдесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4 – до 41666,67лв без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333,33
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1382.55	24.11	33333,34
				Общо:	**41666,67**
				20%ДДС	**8333,33**
				Всичко:	**50000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петкова/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЕЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-Сливенци от км 0+0 до 3+4
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти па ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

<u>Обособена позиция 19. Път DOB2110 / III – 293, Паскалево- Свобода / - Овчарово-</u>
<u>Сливенци от км 0+0 до 3+4</u>

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставил:

| месец - II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | месец - III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.....155.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 „Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2", община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **20 – „Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2", община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 25000,00 (двадесет и пет хиляди) лева без ДДС и 30000,00 (тридесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта

посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 1250,00 (хиляда двеста и петдесет) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,

свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПРИМ. КМЕТ:
Протокол за оправомощаване №...
14.02.2014г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

По обособена позиция ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 25000,00(Двадесет и пет хилади лв./ без ДДС **и 30000.00/Тридесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

- *Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2 – до 25000лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: ……
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	170.20	24.48	4166,67
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	864.09	24.11	20833,33
				Общо:	**25000,00**
				20%ДДС	**5000,00**
				Всичко:	**30000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЙДЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 20. Път DOB3101 / II – 71, Карапелит – Добрич / - Златия-Самуилово - / II – 27 / от км 0+0 до 10+2

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. кастилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Близко до хората

ДОГОВОР
№...156.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 „Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **21 – „Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 41666,67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета иа договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на

информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици,

свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....
ПЕТКО ПЕТКОВ **/П.ДРАГАНОВ/**
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ.-КМЕТ: ..... /..... г.
повод за опрабомощаване №.....
17.02.2017г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

По обособена позиция : ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 41666,67 (Четиридесет и една хиляди шестстотин шесдесет и шест лв 67 ст./ без ДДС **и 50000.00 /Петдесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4 – до 41666,67лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЛЕ КЪМ ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Обособена позиция 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333,33
	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1382.55	24.11	33333,33
				Общо:	**41666,67**
				20%ДДС	**8333,33**
				Всичко:	**50000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почистване и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / .

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението иа пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 21. Път DOB3093 / II - 71, Карапелит – Добрич / - Миладиновци-Ловчанци / DOB1095 / от км 0+0 до 4+4

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
1	2	3	дни																															дни										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходяш материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставгл :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№....157.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 „Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3, община Добричка"

Днес .....26.06.2015.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **22 – „Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 33333,33 (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 40000,00 (четиридесет хиляди) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на

информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 1666,67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:
Заповед за оправомощаване №...
/14.02.2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция : ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 33333,33 (Тридесет и три хиляди триста тридесет и три лв.33ст./ без ДДС **и 40000.00 /Четиридесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3 – до 33333,33лева без Д**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333,33
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1036.91	24.11	25000,00
				Общо:	**33333,33**
				20%ДДС	**6666,67**
				Всичко:	**40000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Разваляването на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане иа плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 22. Път DOB2100 / III – 7106 / Карапелит – Медово – Бенковски / DOB1199 от км 0+0 до 9+3

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3																																										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставл :

| месец - II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | месец - III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№....158.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 „Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3, община Добричка"

Днес ....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **23 – „Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 33333,33 (тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 40000,00 (четиридесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е

част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.
Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ но линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.

4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на

изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 1666,67 (хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:.....
Заповед за оправомощаване №.....
.....17.02.2016.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С МИЛЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция : по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 33333,33(Тридесет и три хиляди триста тридесет и три лв.33ст./ без ДДС и **40000.00 /Четиридесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3 – до 33333,33лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.43	24.48	8333,33
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1036.91	24.11	25000,00
				Общо:	**33333,33**
				20%ДДС	**6666,67**
				Всичко:	**40000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪРЦЕ КЪМ ХОРАТА

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се от 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪРЦЕ КЪМ ХОРАТА

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ КЪМ ХОРАТА

на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 23. Път DOB1071 / II – 97, ок.п.Добрич / граница община / Добрич – Добричка / - Дончево-Опанец -Драганово от км 1+2 до 10+3

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлиз - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставл :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Слънце към хората

ДОГОВОР
№....159.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 „Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **24 – „Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 20833,33 (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 25000,00 (двадесет и пет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за

изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за

пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 1041,67 (хиляда четиридесет и един лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: .....
Заповед за оправомощаване № 99
/02.02.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С МИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция : ОП 24. Път DOB 2109 /ЛН-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095**
  /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 20833,33(Двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лв.33 ст./ без ДДС **и 25000.00 /Двадесет и пет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур

- **по ОП 24. Път DOB 2109 /ЛН-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095 – до 20833,33лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 24. Път DOB 2109 /ІН-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	170.20	24.48	4166,67
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	691.27	24.11	16666,66
				Общо:	**20833,33**
				20%ДДС	**4166,67**
				Всичко:	**25000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 24. Път DOB 2109 /III-293,Паскалево-Свобода/ - Ломница - Овчарово - DOB 1095

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни										
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставил:

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№...160.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 „Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1, община Добричка"

Днес .....26.08.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **25 – „Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 41666,67 (четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест хиляди и 67стотинки) лева без ДДС и 50000,00 (петдесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за

изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за

пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 2083,33 (две хиляди осемдесет и три лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поеи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: 99
Заповед за оправомощаване №.....
..... 19.02.2019г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция : ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1**
  /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 41666,67(Четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лв .67 ст./ без ДДС и **50000,00 /Петдесет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур

- **по ОП 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1 – до 41666,67лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различа дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	1728.19	24.11	41666,67
				Общо:	**41666.67**
				20%ДДС	**8333.33**
				Всичко:	**50000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 25. Път DOB 3111 /III - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1.Технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер / ,

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници

Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Втори битумен разлив за връзка

За изпълнението на разлива е предвидено едно механизирано звено състоящо се и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1бр.машинист на ПСМ .

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници . Асфалтовата смес /Биндер /ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Технологично фрезоване

Разваляването на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за

студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия .След нанасяне на битумния разлив ,хартията трябва да се отстрани и изхвърли.Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност.,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Изкърпване с неплътна асфалтова смес / биндер /

Полагането на биндера започва непосредствено след изпълнението на първия битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибращии и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

4.Втори битумен разлив за връзка

Изпълнението на битумния разлив ще се извърши със автогудронатор . Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив. Вторият битумен разлив ще се положи непосредствено преди полагането на плътния асфалтобетон ,за да се получи добро слепване.

5. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на втория битумния разлив. Полагането се извършва с асфалтополагач. Асфалтовата

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложение линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 25. Път DOB 3111 /ІІІ - 2702/ Ведрина - Ново Ботево от км 0+0 до 6+1

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	дни																															дни										
2	Ремонт на асфалтова настилка задължително включваща: - оформяне и профилиране/или фрезоване / на асф. настилка, подготовка на основата, попълване с подходящ материал - първи битумен разлив - полагане на неплътен асфалтобетон/биндер/ за профилиране и изравняване с различна дебелина и ширина - втори битумен разлив - полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см включително всички свързани с това разходи	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x		

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.....161.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 „Асфалтиране ул.№ 7 и 10 с.Бенковски, община Добричка"

Днес ...26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **26 – „Асфалтиране ул.№ 7 и 10 с.Бенковски, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Асфалтиране ул.№ 7 и 10 с.Бенковски"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 14476,67 (четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС и 17372,00 (седемнадесет хиляди триста седемдесет и два) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта

посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 723,83 (седемстотин двадесет и три лева и 83 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е

длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:.....
Заповед за оправомощаване №.....
14.02.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪДЕЙСТВИЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция : ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски**
  /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 14476,67(Четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и шест лв.67 ст./ без ДДС **и 17372,00 /Седемнадесет хиляди триста седемдесет и два лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски – до 14476,67лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ……. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) (подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМЕ КЪМ ХОРАТА

Обособена позиция 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърлване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	591.36	24.48	14476,67
				Общо:	**14476.67**
				20%ДДС	**2895.33**
				Всичко:	**17372,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪРЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ИМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪРДЕ КЪМ ХОРАТА

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване па битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се изпозват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 26. Асфалтиране ул.№7 и 10 с.Бенковски

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																																							
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x

27.4.2015

Съставил

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№...162.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 „Асфалтиране улици с.Ведрина, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция 27 – **„Асфалтиране улици с.Ведрина, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Асфалтиране улици с.Ведрина"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 24166,67 (двадесет и четири хиляди сто шестдесет и шест лева и 67стотинки) лева без ДДС и 29000,00 (двадесет и девет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 1208,33 (хиляда двеста и осем лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....
ПЕТКО ПЕТКОВ **ПО ПЪЛН. КМЕТ:** ..... **/П.ДРАГАНОВ/**
Кмет на Община Добричка Заповед за оправомощаване № 99 / 14.02.2014 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЩЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция : ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина**
  /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 24166,67(Двадесет и четири хиляди сто шестдесет и шест лв.67 ст./ без ДДС и **29000,00 /Двадесет и девет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 27. Асфалтиране улици с.Ведрина – до 24166,67лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 27. Асфалтиране улици с.Ведрина

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	987.20	24.48	24166,67
				Общо:	**24166.67**
				20%ДДС	**4833.33**
				Всичко:	**29000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петкова/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 27. Асфалтиране улици с.Ведрина
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪРЦЕ КЪМ ХОРАТА

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се задължително***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 27. Асфалтиране улици с.Ведрина

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни					
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	

27.4.2015

Съставил:

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№.....163.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 „Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **28 – „Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на

информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: .....
Контрола за оправомощаване №.....
.....14.02.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция : ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8333,33(Осем хиляди триста тридесет и три лв 33 ст./ без ДДС **и 10000,00 /Десет хиляди лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа – до 8333,33лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЛИЗЕ КЪМ ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Обособена позиция 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	*Видове строителни работи*	*мярка*	*количество*	*единична цена*	*обща стойност*
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	M2	340.41	24.48	8333,33
				ОБЩО	**8333.33**
				20%	**1666.67**
				ВСИЧКО	**10000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЩЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо с.Стефан Караджа /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи първия битумен разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП.*

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 28. Асфалтиране улици Кокиче и Ропотамо

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни					
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x

27.4.2015

Съставил

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№...164.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 „Асфалтиране ул.№ 12 с.Бдинци, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **29 – „Асфалтиране ул.№ 12 с.Бдинци, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Асфалтиране ул.№ 12 с.Бдинци"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 12147,50 (дванадесет хиляди сто четиридесет и седем лева и 50 стотинки) лева без ДДС и 14577,00 (четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и седем) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 607,37 (шестстотин и седем лева и 37 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1 . Ценово предложение на Изпълнителя;

2 Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА КМЕТ:.....
Заповед за оправомощаване №.....
14.02-2016

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция : ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци**
  /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 12147,50(Дванадесет хиляди сто четиридесет и седем лв.50 ст./ без ДДС **и 14577,00/Четиринадесет хиляди петстотин седемдесет и седем лв.)** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци – до 12147,50лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	496.22	24.48	12147,50
				Общо:	**12147.50**
				20%ДДС	**2429.50**
				Всичко:	**14577,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция ОП 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив фрезованата пътна настилка се почиства много добре .За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежи може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 29. Асфалтиране улица № 12 с.Бдинци

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни					
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x

27.4.2015

Съставил

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№....165.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32 „Асфалтиране ул.№ 1, 3, 7 и 9 с.Златия, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция 32 – **„Асфалтиране ул.№ 1, 3, 7 и 9 с.Златия, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Асфалтиране ул.№ 1, 3, 7 и 9 с.Златия"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 10941,67 (десет хиляди деветстотин четиридесет и един лев и 67 стотинки) лева без ДДС и 13130,00 (тринадесет хиляди сто и тридесет) лева с включен ДДС**, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на

информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 547,08 (петстотин четиридесет и седем лева и 8 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1 . Ценово предложение на Изпълнителя;

2 . Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ГЛАВЕН КМЕТ: М. Попчук
Заповед за оправомощаване № 99
/ 12.02.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

САМЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия**
  /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 10941,67(Десет хиляди деветстотин четиридесет и еддин лв. 67 ст./ без ДДС **и 13130,00 /Тринадесет хиляди сто и тридесет лв.67 ст./** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия – до 10941,67лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) (подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	446.96	24.48	10941.67
				Общо:	**10941.67**
				20%ДДС	**2188.33**
				Всичко:	**13130,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 32. Асфалтиране улици 1,3, 7 и 9 с.Златия

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни					
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x

27.4.2015

Съставил

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Елате към хората

ДОГОВОР
№....166.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 „Асфалтиране ул.№ 10 и 11 с.Победа, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **35 – „Асфалтиране ул.№ 10 и 11 с.Победа, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Асфалтиране ул.№ 10 и 11 с.Победа"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/,

ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;

2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни

дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. . Ценово предложение на Изпълнителя;
2. . Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ:.....
Заповед за оправомощаване №.....
.....14.02.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/Н.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция :ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа** /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8333.33(Осем хиляди триста тридесет и три лв. 33 ст./ без ДДС **и 10000,00 /Десет хиляди лв./** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур

- **по ОП 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа – до 8333,33лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЩЕ КЪМ ХОРАТА

Обособена позиция 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	*Видове строителни работи*	*мярка*	*количество*	*единична цена*	*обща стойност*
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	М2	341.11	24.43	8333.33
				ОБЩО	**8333.33**
				20%	**1666.67**
				ВСИЧКО	**10000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на надписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Разваляването на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЩЕ КЪМ ХОРАТА

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! *Попълва се за всяка ОП*

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 35. Асфалтиране улици10 и 11 с.Победа

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3																																						
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x					x	x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x		

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | месец - III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№...167.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 „Асфалтиране улици с.Попгригорово, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **36 – „Асфалтиране улици с.Попгригорово, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Асфалтиране улици с.Попгригорово"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на18000,00 (осемнадесет хиляди) лева без ДДС и 21600,00 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 900,00 (деветстотин) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗА КМЕТ: М. Ко ...
Съгласно Заповед за оправомощаване №.....
..... 12.02.2019 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. мащинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се задължа ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни					
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x

27.4.2015

Съставил:

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЛЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

- **Обособена поцизция : ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово**
  /Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 18000,00(Осемнадесет хиляди лв./ без ДДС **и 21600.00 /Двадесет и една хиляди и шестстотин лв./** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур

- **по ОП 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово -- до 18000лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните*

цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 36. Асфалтиране улици с.Попгригорово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	М2	736.79	24.43	18000.00
				ОБЩО	**18000.00**
				20%	**3600.00**
				ВСИЧКО	**21600,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№...168.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 „Асфалтиране ул.№ 3 с.Пчелник, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **38 – „Асфалтиране ул.№ 3 с.Пчелник, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Асфалтиране ул.№ 3 с.Пчелник"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна иа банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;

Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.

9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.
Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.
Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.
Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.
Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.
Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: М. Попчев
Пълномощно по ред за оправомощаване №.....
.....14.02.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция : ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8333,33(Осем хиляди триста тридесет и три лв.33 ст./ без ДДС и **10000,00 /Десет хиляди лв./** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур

- **по ОП 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник – до 8333,33лева без ДДС**
-

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните*

цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърлване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333.33
				Общо:	**8333.33**
				20%ДДС	**1666.67**
				Всичко:	**10000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 38. Асфалтиране улица 3 с.Пчелник

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3																																						
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x

27.4.2015

Съставил :

85

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№....169.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 49 „Шосировка и асфалтиране ул.№ 9 с.Батово, община Добричка"

Днес .....26.06.2015... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **49 – „Шосировка и асфалтиране ул.№ 9 с.Батово, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Шосировка и асфалтиране ул.№ 9 с.Батово"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 29166,67 (двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и 67стотинки) лева без ДДС и 35000,00 (тридесет и пет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част

от договора.
Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.
Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.
Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.
Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.
В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.
(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;

3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 1458,33 (хиляда четиристотин петдесет и осем лева и 33 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове строителни работи	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см	М2	948.51	8.86	8403.79
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см	м2	948.51	21.89	20762.88
				ОБЩО	**29166.67**
				20%	**5833.33**
				ВСИЧКО	**35000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно

договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. моторна метла 1 бр. комбиниран багер 1бр Грейдер 1бр валяк 2 бр. самосвали и работна ръка състояща се от 4 бр. машинист на ПСМ и2 бр. шофьори

2 Напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 1 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1.Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка

С моторната метла се почиства механично основния калдаръм ,След което се полага трошенокаменна настилка. С дебелина 10 см .Разстила се с комбинирания багер и грейдера и се валира с валяк до достигане на **необходимата плътност**

2.Почистване и напръскване с битум

Непосредствено след приемането на трошенокаменната настилка се преминаване към полагане на битумния материал. Битума ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив, с асфалтополагаща машина При полагането асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се заверка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

<u>Обособена позиция</u> 49. Шосировка и асфалтиране ул. 9 с.Батово

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни						
2	Машинно почистване на основен калдаръм и полагане на трошенокаменна настилка с дебелина 10 см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	
2	Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с дебелина в уплътнено състояние 5см	м2																																						

27.4.2015

Съставил

ЕТ "ПМЦ - КАЛДЪРЪМ" ПАВЕЛ ДРАГАНОВ

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№..../170.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 50 „Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4, община Добричка"

Днес .....26.06.2015... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **50 – „Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 12500,00 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС и 15000,00 (петнадесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на

информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ПЕТКО ПЕТКОВ**
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
М.-КМЕТ: 99
Пълномощно за оправомощаване № .....
14.02.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция : ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 12500,00(Дванадесет хиляди и петстотин лв./ без ДДС **и 15000,00/Петнадесет хиляди лв./** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4 – до 12500лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3,00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

САЩЕ КЪМ ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	510.62	24.48	12500.00
				Общо:	12500.00
				20%ДДС	2500.00
				Всичко:	15000,00

Управител строителство :.....
/П.Петков/

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ
Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 50. Път DOB3097 / III – 7105 / Козлодуйци – Смолница/ DOB1095/ от км 0+0 до 2+4

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни						
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x		

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

ДОГОВОР
№....171.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 51 „Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3, община Добричка"

Днес ....26.06.2015.... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **51 – „Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 стотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на

информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....
ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМ. КМЕТ: М. Попк
Съгласно Заповед за оправомощаване № 99
14.02.2020

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
/П.ДРАГАНОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

САЩЕ КЪМ ЖОРАТА

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪЛЕ ХЪМ ХОРАТ

площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се на всяка ОП***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни						
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x

27.4.2015

Съставил:

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция : ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8333,33(Осем хиляди триста тридесет и трри лв.33 ст./ без ДДС **и 10000,00/ Десет хиляди лв./** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3 – до 8333,33лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 51. Път DOB3124 / III – 293, Паскалево – Крушари / Свобода – Добрево от км 0+0 до3+3

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333.33
				Общо:	**8333.33**
				20%ДДС	**16667.67**
				Всичко:	**10000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ДОГОВОР
№....172.....
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 52 „Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **52 – „Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на **обект „Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 8333,33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и 33стотинки) лева без ДДС и 10000,00 (десет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта

посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно

известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 416,67 (четиристотин и шестнадесет лева и 67 стотинки) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....
ПЕТКО ПЕТКОВ /П.ДРАГАНОВ/
Кмет на Община Добричка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КМЕТ: ..... Заповед за оправомощаване №..... ..... 02 - 2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 4+2
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и

недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почистване и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтоната смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване

Участник: _____

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Блинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2

№ по ред	Обект / Наименование на СМР	мярка	месец - I																																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	2	3	дни																															дни					
2	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x				x	x	x	x	x			x	x	

27.4.2015

Съставил :

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМ ЗА ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 8333,33(Осем хиляди триста тридесет и трри лв.33 ст./ без ДДС **и 10000,00/ Десет хиляди лв./** с включен ДДС.

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2 – до 8333,33лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

САМЕ КЪМ ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена на ……. (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г.
(дата на подписване)

Участник: _____
(подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 52. Път DOB3115 / II – 27, Червенци – Владимирово/ Бдинци-Вратарите от км 0+0 до 2+2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	340.41	24.48	8333.33
				Общо:	**8333.33**
				20%ДДС	**1666.67**
				Всичко:	**10000,00**

Управител строителство :.....
/П.Петков/

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЪМЕ КЪМ ХОРАТА

ДОГОВОР
№....173.....

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 53 „Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / - Кръгулево от км 0+0 до 4+2, община Добричка"

Днес .....26.06.2015..... в град Добрич, се сключи настоящия договор между:

1. ОБЩИНА ДОБРИЧКА, град ДОБРИЧ ул. „Независимост" № 20, и.д. по ЗДДС – BG000852188, БУЛСТАТ 000852188, представлявана от Петко Йорданов Петков – Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

2. ЕТ„ПМД – Кладенец –Павел Драганов", ЕИК 040004558, представляван/а/ от Павел Марков Драганов - ЕГН 4508028801, със седалище и адрес на управление: гр.Нови пазар, ул."Цар Освободител" № 38, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ".

Настоящият договор се сключва на основание проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Добричка"**, по Обособена позиция **53 – „Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2, община Добричка"**, открита с Решение №301/31.03.2015г. на Кмета на Община Добричка и приключила с Решение №479/28.05.2015г. на Кмета на Община Добричка.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строителни работи на обект **„Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2"**

Чл. 2. Възлагането се извършва въз основа на предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер **на 12500,00 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без ДДС и 15000,00 (петнадесет хиляди) лева с включен ДДС,** съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащането ще се извърши по банков път в 14 /четиринадесет/ дневен срок след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представянето и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, придружена с подписан приемо-предавателен протокол /приложение 2/ и протокол за действително извършените СМР /приложение 1/ със заменителна таблица (ако се налага). Сертификатите за качество на вложените материали и изделия да са приложени към приемно – предавателния протокол .

(3) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме изцяло, която и да е част от строителните работи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане за тази неприета част.

Чл. 4. Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете строителни работи по приложената КСС, както и

ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, ценово предложение ***образец № 16*** съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от договора.

Чл. 5. Аванс за изпълнение на обекта не се предвижда.

Чл. 6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.

Чл. 7 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя/ите.

Чл. 8. Плащането по настоящия договор се извършва по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка, адрес	**Уникредит Булбанк гр.Нови Пазар**
BIC	**UNCRBGSF**
IBAN	**BG81UNCR75271043462220**

Чл. 9. При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната.

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са надлежно извършени.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10.(1)Срокът за изпълнение на СМР е срокът, посочен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по линейния график, представляващ неразделна част от договора и е 68 /шестдесет и осем/ календарни дни.

(2)Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на настоящият договор.

(3) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходната алинея срокове се увеличават със срока на спирането.

Чл. 11. (1) За възникването и преустановяването на непреодолима сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, сроковете по ал.1 съответно се удължават със срока на спирането, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за това спиране.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Чл. 12. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява контрол във всеки момент от изпълнението на настоящия договор върху качеството и количеството по изпълнените строителни работи, както и срока за цялостното изпълнение на обекта.
2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани всички появили се дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи по реда и в сроковете, определени в договора.
3. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.
4. Да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
2. Да съдейства за изпълнението на договорените СМР;
3. Да заплати дължимата сума по договора по реда и при условията в него.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
(4)Да отменя и възлага допълнителни /непредвидени в КСС и належащи, възникнали в процеса на изпълнение/ строителни работи в процеса на изпълнението, в рамките на договорената сума /заменителни таблици /, съгласно чл.43, ал.2, т.1 б от ЗОП;
Чл. 13. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост, допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни възложените му СМР качествено и в срок, при спазване на всички действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.
2. Да влага в СМР висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР, като стриктно спазва Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.
3. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
4. Да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за възникването на евентуални проблеми при изпълнението на възложените СМР.
5. При констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на некачествено извършени СМР или влагане на некачествени или нестандартни материали, да прекрати извършването на некачествените СМР и отстрани нарушенията за своя сметка в срок до 5 /пет/ дни от констатирането им;
6. Да поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършването на СМР и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали, отпадъци и др.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативни актове.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички трудовоправни отношения. Той осигурява техническата безопасност и охрана на труда.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички СМР на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от негови работници, специалисти и трети лица.
9.1. В случай, че по своя вина причини щети по т.9, то възстановяването им е за негова сметка.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на

информационните активи.

III.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 14. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, а именно – 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за изпълнение на договора в срок до 60 дни след извършване на плащането по чл. 6 от договора, без да се дължат лихви.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи срока за изпълнение на строителните работи с повече от 3 (три) работни дни.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

Чл. 15. (1) Гаранционният срок на извършените строителни работи е 2 **(две)** години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстрани всички недостатъци появили се в гаранционния срок. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците.

(4) Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. С окончателното му изпълнение;

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

5. С 3-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при просрочие на срока за изпълнение на СМР посочен в чл. 10 от настоящия договор с повече от 3 (три) работни дни. В този случай и при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повече от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР, установени с двустранен протокол, се дължи заплащането на същите. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил по-малко от 30 % /тридесет процента/ от договорените СМР до момента на прекратяването на договора, същите остават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността му;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 (три) работни дни;
2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи изпълнението на договора и страните се споразумеят да не се прекратява, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 1% (един процент) на ден, от цената на оставащите СМР до окончателното завършване на обекта, но не повече от 20% (двадесет процента) от същата.

Чл. 18. При не отстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи направените разходи за отстраняването им в четворен размер.

Чл. 19. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 20. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 21. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на страните по този Договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се счита за нарушение на настоящия Договор.

Чл. 22. За нуждите на този Договор непреодолима сила е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия и неблагоприятни атмосферни условия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 23. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, всяка от страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 24. Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 27. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Настоящият договор е съставен в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от настоящия договор са:
1.Ценово предложение на Изпълнителя;
2.Техническо предложение на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** **КМЕТ:** ..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....
ПЕТКО ПЕТКОВ Заповед за оправомощаване №..... **/П.ДРАГАНОВ/**
Кмет на Община Добричка ..... 02.02.2016г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
Йоанна Пенева

Съгласували:

инж.Таня Василева
Директор дирекция УТСОСПООС

Юрист при община Добричка

Изготвил:
Ели Даскалова
Гл.специалист дирекция УТСОСПООС

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Образец 15

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

по Обособена позиция 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / - Кръгулево от км 0+0 до 4+2

/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници, за които представяме съответните справки.

П Р Е Д Л А Г А М Е:

Да изпълним обществената поръчка при следните елементи:

1. Срок за изпълнение на строителните работи: 68 календарни дни от датата на подписване на договора *(не – по голям от 70 календарни дни)*

2. Гаранционен срок на извършените строителни работи: 2 (две) години, от датата на тяхното приемане от Възложителя.

Забележка: Предложеният гаранционен срок да бъде съобразен с изискванията на НАРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.

3. Предлаган подход, план за работа и организация – трябва да съдържа подробно описание на предлагания подход за работа, както и на плана за работа и организацията, която ще се създаде на обекта и техническите и човешките ресурси, които ще използва участника за изпълнение на строителните работи.

Изпълнението на пътно строителните работи започва с :

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация : 1бр. фреза 1 бр. 1 бр. самовал и работна ръка състояща се от 1 бр. машинист на ПСМ и бр. шофьор

2 .Почиставне и напръскване с битум

За изпълнението на този вид дейност е предвидено едно механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр. моторна метла и 1 бр. автогудронатор с производителност 10000 м2/мсм и работна ръка 2 бр.машинисти на ПСМ Започва се с почистване на настилка и полагане на битумната емулсия

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

За неговото изпълнение е предвидено 1 механизирано звено състоящо се от следната механизация 1бр асфалтополагач с производителност 600 т/час 1бр.бандажен валяк с производителнос 2000м2/час 1бр.пневматичен валяк с производителност 2000 м2/час и 1бр водоноска и работна ръка 3 бр. машинисти на ПСМ 1бр.шофьор и 6 бр. пътни работници .. Асфалтовата смес ще бъде положен с асфалтополагач,, след което ще се пристъпи към уплътнение на асфалтовия пласт със самоходни пневматични и бандажни валяци до постигане на необходимата плътност съгласно ТС.

4.Технологична последователност на строителните процеси - трябва да съдържа линеен график по седмици, разположен във времето представляващ действителните общи намерения за изпълнение на строителните работи до завършване в определения срок, както и последователността при извършване на дейностите.

1. Оформяне и профилиране на асфалтовата настилка или технологично фрезоване

Развалянето на компрометирана асфалтобетонав настилка се извършва със фрези за студено фрезоване ,които се управляват от добре обучени машинисти .Фрезования материал се натоварва от фрезата на подходящ самосвал /ако остане фрезован материал под барабана се товари ръчно /и се депонира на определени от Възложителя депа.Към екипа има и водоноска която зарежда фрезата с вода ,а при необходимост измива и пътното платно.

2.Почистване и напръскване с битум

Преди да се направи битумения разлив пътна настилка се почиства много добре За целта сме предвидели използването на моторна метла ,която почиства максимално добре терена .

Непосредствено след почистването и приемането и ,битумния материал ще се нанасе от автогудронатор ,работещ под налягане при съответна температура и

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

количество.Повърхността на конструкциите,бордюрите и други принадлежащи към площите които ще бъдат обработени ще бъдат покрити по подходящ начин и ще останат незасегнати по време на нанасяне на битумния разлив.Първият разлив обикновено се прилага върху 1/2 или 1/3 от ширината на пътя ,на две или повече ленти, като леко застъпване на битумния материал ще има по дължината на прилежащия край на лентите .Би трябвало да се отбележи ,че застъпване не се разрешава при напречните връзки ,където с помощта на дебела хартия се предпазва края на изпълнената вече лента .Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартия . Битумния материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработената повърхност,като особено внимание се отдели на изпълнението на връзките.

3. Полагане на плътна асфалтова смес , с дебелина след уплътняването мин 5 см.

Полагането на плътния асфалтобетон започва непосредствено след изпълнението на битумния разлив. В зависимост от големината на кърпежите полагането на асфалтобетона може може да се изпълни ръчно или с асфалтополагаща машинаПри полагането с асфалтополагач асфалтовата смес се изсипва в бункер асфалтополагащата машина директно от самосвалите .

Асфалтополагащата машина е оборудвана с бункер и разпределителни шнекове за разпределение на еднородната смес пред електронно регулирани греди.Същите позволяват минимална от 2.5м до 7 м и са оборудвани с приспособления които дават възможност за полагане на уточнени пътни ширини ,съответните уширения и спазване на необходимите наклони и напречни сечения

За постигане на добро уплътнение и завършване на асфалтовия пласт ще се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци .Валяците са оборудвани с реверсивно или двойно управление ,което позволява на валяците движение както напред така и на зад с лице на оператора винаги в посока на движението .

За изпълнението на пътно строителните работи сме предвидели 68 календарни дни съгласно приложения линеен график.

Приложение: Линеен график.

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик ~~№ 2 с~~ надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ на …….. (името на участника)! ***Попълва се в Етап 2 ОП***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване

Управител строителство : Пламен Петков

ЛИНЕЕН ГРАФИК

За обект : Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка гр. Добрич

Обособена позиция 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / - Кръгулево от км 0+0 до 4+2

| № по ред | Обект / Наименование на СМР | мярка | месец - I | | |

| месец - II | | |

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

САМЕ КЪМ ХОРАТА

Образец 16

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
УЛ. "НЕЗАВИСИМОСТ" № 20
ГРАД ДОБРИЧ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От **ЕТ" ПМД-КЛАДЕНЕЦ- ПАВЕЛ ДРАГАНОВ"**
(наименование на участника),
ЕИК/БУЛСТАТ 04000458,
представлявано от Пламен Иванов Петков – Управител строителство
(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка"**

Обособена поцизция :ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2
/Участникът посочва обособената позиция, за която участва/

П Р Е Д Л А Г А М Е :

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 12500,00(Двадесет хиляди и петстотин лв./ без ДДС **и 15000,00/ Петнадесет хиляди лв./** с включен ДДС.

Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов ресур **по ОП 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2 – до 12500лева без ДДС**

*** Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата по обособената позиция.**

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

1. Часова ставка 3.00 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 100 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 30 %
4. Доставно-складови разходи 10 %
5. Печалба 5 %

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Единичните цени на отделите видове строителни работи сме съставяли на база УСН */посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.*

Заявените ценови показатели ще бъдат използвани при съставянето на анализни цени на непредвидени от Възложителя видове строителни работи.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

Задължаваме се да изпълним всички възложени видове строителни работи съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.

Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Към настоящото ценово предложение прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка - Приложение 1 към Образец 16;

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" на ..... (името на участника)! ***Попълва се за всяка ОП.***

27.04.2015 г. Участник: _____
(дата на подписване) (подпис и печат)

Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

Обособена позиция 53. Път DOB3092 / DOB2176, Крушари – Черна / -Кръгулево от км 0+0 до 4+2

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№ по ред	Видове СМР	мярка	количество	единична цена	обща стойност
1	Изкърпване на съществуваща асфалтова настилка с дебелина 5см	м2	510.62	24.48	12500.00
				Общо:	12500.00
				20%ДДС	2500.00
				Всичко:	15000,00

Управител строителство :.....
/П.Петкова/