



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Добричка		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000852188	
Пощенски адрес: ул. Независимост № 20			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Лице за контакт: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС		Телефон: +359 58600889	
Електронна поща: obshtina@dobrichka.bg		Факс: +359 58600180	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-02062020-324			

### РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

#### II.1) Обхват на обществената поръчка

<b>II.1.1) Наименование:</b> Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Добричка Референтен номер: <sup>2</sup>	
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45233142	Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги	

#### II.2) Описание

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Текущ ремонт на общински пътища в района на селата Божурово, Врачанци, Ген.Колево, Добрево, Камен, Козлодуйци, Крагулево, Ломница, Малка Смолница, Овчарово, Паскалево, Росеново, Свобода, Сливенци и др. Обособена позиция №: 3 <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>
<b>II.2.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: общински пътища района на селата Божурово, Врачанци, Ген.Колево, Добрево, Камен, Козлодуйци, Крагулево, Ломница, Малка Смолница, Овчарово, Паскалево, Росеново, Свобода, Сливенци, Смолница, Тянево и др. код NUTS: <sup>1</sup> BG332
<b>II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В обхвата на ОПЗ са вкл. общ. пътища: DOB2176; DOB1108; DOB3097; DOB2110; DOB3090; DOB2121; DOB1122; DOB3124; Местен път „Овчарово – Добрево“; DOB3092; DOB3125; DOB3123; DOB2070; DOB2109; DOB3098; DOB3099. Предвижда се да се ремонтират около 2050 кв.м. асфалтова настилка в 2 основни дейности: Д1-Ремонт на асф.настилка; Д2-Изкърпване

на дупки в асф.настилка. Участъците за текущ ремонт ще бъдат възлагани с писмо. Всеки възложен за ремонт път е самостоятелна задача за изпълнение. В срок от 7 дни от получаване на Възлагателното писмо представители на Възл-я и Изп-я на място определят конкретните видове и количества работи, които следва да се извършат при изпълнение на задачата: ремонт на участък или изкърпване на дупки. Общото количество възложени дейности не може да надвишава осигурения финансов ресурс. Дейностите се извършват при стриктно спазване на изискванията на Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата и Техн.спецификация на АПИ от 2014 г.

### II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 4 или Продължителност в дни: \_\_\_\_\_

или

Начална дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

Крайна дата: \_\_\_\_\_ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

### II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да  Не

Идентификация на проекта:

## РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

### IV.2) Административна информация

#### IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП:992611

## РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 92

Обособена позиция №: 2 3

#### Наименование:

Текущ ремонт на общински пътища в района на селата Божурово, Врачанци, Ген.Колево, Добрево, Камен, Козлодуйци, Крагулево, Ломница, Малка Смолница, Овчарово, Паскалево, Росеново, Свобода, Сливенци и др.

### V.2) Възлагане на поръчката

#### V.2.1) Дата на сключване на договора

14.08.2020 дд/мм/гггг

#### V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не

#### V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>

Официално наименование:  
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

Национален регистрационен номер: <sup>2</sup>  
124000579

Пощенски адрес:

ул. П.Дрангов № 9

Град:

Добрич

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9300

Държава:

BG

Електронна поща:

office@roadco-bg.com

Телефон:

+359 58601441

Интернет адрес: (URL)

www.roadco-bg.com

Факс:

+359 58601771

Изпълнителят е МСП

Да  Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

#### V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка:

Валута:

**РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ****VI.3) Допълнителна информация: <sup>2</sup>****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup>**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.4.3) Подаване на жалби**

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

не подлежи на обжалване

**VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup>**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

**VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление**

Дата: 22.12.2020 дд/мм/гггг

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45233142 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> 2			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: общински пътища района на селата Божурово, Врачанци, Ген.Колево, Добрево, Камен, Козлодуйци, Крагулево, Ломница, Малка Смолница, Овчарово, Паскалево, Росеново, Свобода, Сливенци, Смолница, Тянево и др. код NUTS: <sup>1</sup> BG332			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В обхвата на ОПЗ са вкл. общ. пътища: DOB2176; DOB1108; DOB3097; DOB2110; DOB3090; DOB2121; DOB1122; DOB3124; Местен път „Овчарово – Добрево“; DOB3092; DOB3125; DOB3123; DOB2070; DOB2109; DOB3098; DOB3099. Предвижда се да се ремонтират около 2050 кв.м. асфалтова настилка в 2 основни дейности: Д1-Ремонт на асф.настилка; Д2-Изкърпване на дупки в асф.настилка. Участъците за текущ ремонт ще бъдат възлагани с писмо. Всеки възложен за ремонт път е самостоятелна задача за изпълнение. В срок от 7 дни от получаване на Възлагателното писмо представители на Възл-я и Изп-я на място определят конкретните видове и количества работи, които следва да се извършат при изпълнение на задачата: ремонт на участък или изкърпване на дупки. Общото количество възложени дейности не може да надвишава осигурения финансов ресурс. Дейностите се извършват при стриктно спазване на изискванията на Наредба №РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата и Техн.спецификация на АПИ от 2014 г.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: 9 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 27500 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 124000579	
Пощенски адрес: ул. П. Дрангов № 9			
Град: Добрич	код NUTS: BG332	Пощенски код: 9300	Държава: BG
Електронна поща: office@roadco-bg.com		Телефон: +359 58601441	
Интернет адрес: (URL) www.roadco-bg.com		Факс: +359 58601771	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

**VII.2) Информация относно изменения**

<b>VII.2.1) Описание на измененията</b>			
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):			
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:			
§1. Чл. 4 се изменя, като текстът „но не по-късно от 15.12.2020 год.“ се изменя на „но не по-късно от 15.05.2021 год.“.			
§2. Всички останали клаузи от Договора остават непроменени.			
<b>VII.2.2) Причини за изменение</b>			
<input type="checkbox"/> Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС			
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:			
<input checked="" type="checkbox"/> Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС			
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:			
на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) във връзка с настъпилото трайно понижаване на атмосферните температури и неблагоприятните метеорологични прогнози за дълъг период от време, настъпване на зимни месеци с ниски температури и невъзможността за изпълнение на ремонтни дейности по пътни настилки до 15.12.2020 г.			
<b>VII.2.3) Увеличение на цената</b>			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	27500	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	27500	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1. моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2. в приложимите случаи

Чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, т. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679