

Версия за печат

00159-2015-0008

I. II. IV.

BG-ДОБРИЧ:**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ №20, За: АТАНАС ЛАЗАРОВ
ПАНГАРОВ - ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ
9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, Факс: 058 600180

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 1161 от 09.09.2015 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00159-2015-0008

II.6) Описание на предмета на поръчката

Поръчката представлява: необходими неотложни възстановителни мероприятия по три язовира и техните съоръжения, естествена чешма - 1брой, благоустрояване на гробищен парк в едно населено място; ограда кметство в едно населено място и ремонтно - възстановителни работи на един водосток. Обектите са на територията на община Добричка. Поръчката е със седем обособени позиции.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**III.1) Номер на договора: 258 от 16.11.2015 г.****III.2) Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

АЛЕС - ЕМ ООД ЕИК 124622047, УЛ. КАТЮША № 1, Р БЪЛГАРИЯ 9300,
ДОБРИЧ, Тел.: 058 601547

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ**III.5) Предмет на договора**

ОП 5 ОГРАДА И ВОДОПРОВОД ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ С. БОЖУРОВО

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

30

III.7) Стойност посочена в договора

7238.47 BGN с ДДС 20%

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.12.2015 г.

IV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

7236.74 BGN с ДДС 20%

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

22.12.2015 г.

Възложител

Трите имена: ИНЖ. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Версия за печат

00159-2015-0008

I. II. IV.

BG-ДОБРИЧ:**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛИЦА НЕЗАВИСИМОСТ № 20, За: АТАНАС
ЛАЗАРОВ ПАНГАРОВ - ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р
БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, Факс: 058 600180

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 1161 от 09.09.2015 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00159-2015-0008

II.6) Описание на предмета на поръчката

Поръчката представлява: необходими неотложни възстановителни мероприятия по три язовира и техните съоръжения, естествена чешма - 1брой, благоустрояване на гробищен парк в едно населено място; ограда кметство в едно населено място и ремонтно - възстановителни работи на един водосток. Обектите са на територията на община Добричка. Поръчката е със седем обособени позиции.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**III.1) Номер на договора: 256 от 16.11.2015 г.****III.2) Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

СТИЛСТРОЙ ООД - ЕИК 124608019, БУЛЕВАРД ДОБРУДЖА № 4 ЕТ.3, Р
БЪЛГАРИЯ 9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 667401

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ**III.5) Предмет на договора**

ОП 4 ОГРАДА КМЕТСТВО С. САМУИЛОВО, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

28

III.7) Стойност посочена в договора

3526.56 BGN с ДДС 20%

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване

02.12.2015 г.

IV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

3526.56 BGN с ДДС 20%

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

22.12.2015 г.

Възложител

Трите имена: ИНЖ. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Версия за печат

00159-2015-0008

I. II. IV.

BG-ДОБРИЧ:**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, УЛ. НЕЗАВИСИМОСТ №20, За: АТАНАС ЛАЗАРОВ
ПАНГАРОВ - ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР В ДИРЕКЦИЯ УТСОСПООС, Р БЪЛГАРИЯ
9300, ДОБРИЧ, Тел.: 058 600889, Факс: 058 600180

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 1161 от 09.09.2015 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00159-2015-0008

II.6) Описание на предмета на поръчката

Поръчката представлява: необходими неотложни възстановителни мероприятия по три язовира и техните съоръжения, естествена чешма - 1брой, благоустрояване на гробищен парк в едно населено място; ограда кметство в едно населено място и ремонтно - възстановителни работи на един водосток. Обектите са на територията на община Добричка. Поръчката е със седем обособени позиции.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**III.1) Номер на договора: 257 от 16.11.2015 г.****III.2) Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

АЛЕС - ЕМ ООД ЕИК 124622047, УЛ. КАТЮША № 1, Р БЪЛГАРИЯ 9300,
ДОБРИЧ, Тел.: 058 601547

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ**III.5) Предмет на договора**

ОП 6 ЕСТЕСТВЕНИ ЧЕШМИ С. ОПАНЕЦ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

III.6) Срок на изпълнение

Срок в дни

30

III.7) Стойност посочена в договора

4494.83 BGN с ДДС 20%

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване

28.12.2015 г.

IV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

4489.19 BGN с ДДС 20%

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

29.12.2015 г.

Възложител

Трите имена: ИНЖ. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА