

Образец № 2 за ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8,
ОП9, ОП10, ОП11, ОП12, ОП13, ОП14, ОП15, ОП16, ОП17 и ОП19

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

По обособена позиция ОП6

ЗА ОБЕКТ: "Сграда ДГ с.Котленци"; "Сграда читалище с.Котленци "; "Сграда ДГ с.Победа"; "Съблекалня стадион с.Победа" и "Санитарна сграда клуб на пенсионера с.Методиево", община Добричка

на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От, „Дъга-Апостол“ ЕООД, гр. Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124567782, представлявано от Кирчо Апостолов, Управител (име, длъжност) .

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция, подготвено в съответствие с техническите спецификации, проекта на договор, изискванията и условията на възложителя и нормативните изисквания в тази област.

За изпълнението на обществената поръчка разполагаме с оборудване, машини, съоръжения и квалифициран технически персонал и работници.

След извършения оглед на място на обекта предлагаме да организираме и изпълним поръчката, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при следните условия:

ЗЗЛД

I. Предложения на участника:

1. Срок за изпълнение на строителството: 26 (двадесет и шест) календарни дни от датата на регистриране на договора в система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-голям от 84 (осемдесет и четири) календарни дни (12 седмици). Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число/. Срокът трябва да отговаря на предложения линеен график, който да е в съответствие с техническите спецификации, посочени от Възложителя.

2. Гаранционни срокове за различните обекти и видовете извършени строителни работи са както следва:

- **7 (седем) години**, от датата на окончателно приемане на извършените хидроизолационни, топлоизолационни дейности на сгради;

„Гаранционен срок“ е срокът, в които изпълнителят ще отстранява всички дефекти на изпълнените от него строителни работи с изключение на тези предизвикани от изключителни обстоятелства.

„Изключителни обстоятелства“ са съгласно т. 17 §2 на допълнителните разпоредби на ЗОП.

Гаранционните срокове се предлагат в съответствие изискванията на Глава четвърта: Минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ЗЗЛД

II. Работна програма:

1. **Предлаган подход, план за работа и организация** – Предлагам подход и план за работа и организация съгласно ОП 6, обекта съдържа пет броя малки обекти. В състояние сме да работим с няколко строителни групи. Бояджий, които да извършват стъргане, шпакловка, грунд и боя, окачени тавани, саниране на Клуба на пенсионера в с. Методиево. Другата група от строители могат да работят СМР, кофраж, бетон, мазилки на сградата на Читалището в с. Котленци и ел. техниците да направят лек ремонт на ел.осветлението. Строителната група ще направи хидроизолация на покрива на съблекалните в село Победа. За целта имаме необходимия технически и човешки ресурс за качествено и срочно изпълнение. Разполагаме с необходимата механизация и инструменти.

2. **Линеен календарен график**, отразяващ технологична последователност на строителните процеси.

III. Чрез настоящото предложение за изпълнение на поръчката:

1. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, съгласно с чл. 47, ал. 3 и 4 от ЗОП;

2. Декларирам, че съм запознат с всички условия, които биха повлияли върху направеното от мен предложение;

3. В случай, че бъде избран за изпълнител на дейности в рамките на обществената поръчка, ще представя полица за застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл.171, чл.171а или чл.173 от ЗУТ по време на целия срок за изпълнение на договора и до изтичане на гаранционните срокове на строителството.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП с подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите 6 (шест) месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти и с проекта на договор.

Приложения - 1. Линеен график; В случай на приложимост: 2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - по образец на участника; 3. Декларация за конфиденциалност – по образец на участника. Не е конфиденциална информация, на базата на която се извършва оценяването.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	11/ 05 / 2020 г.
Име и фамилия	Кирчо Дончев
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

33ЛД

33ЛД

ОБЕКТ: "Сграда ДГ с.Котленци", "Сграда читалище с.Котленци", "Сграда ДГ с.Победа", "Съблекална стадион с.Победа" и "Санитарна сграда клуб на пенсионера с.Методиево", община Дабричка

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

КАЛЕНДАРНИ ДНИ - 26																																	
№	Наименование на дейностите	Мярка	Количество	Времетраене на дейността е/ дни/	Ден на започване	Ден на завършване	Брой на работни дни	1 ден	2 ден	3 ден	4 ден	5 ден	6 ден	7 ден	8 ден	9 ден	10 ден	11 ден	12 ден	13 ден	14 ден	15 ден	16 ден	17 ден	18 ден	19 ден	20 ден	21 ден	22 ден	23 ден	24 ден	25 ден	26 ден
Обект I: Сграда ДГ с.Котленци																																	
1	Циментова шпакловка	м ²	320.00	2	1	2	4																										
2	Пологане на дълбокопропикващ грунд	м ²	320.00	2	3	4	2																										
3	Боядисване фасаден	м ²	320.00	2	8	9	4																										
4	Боядисване на коридор, кухня и склад стени и таван с латекс-дисперсионно	м ²	145.00	2	8	9	3																										
Обект II: Сграда читалище с.Котленци																																	
1	Демонтаж дървена дограма	бр.	3	1	1	1	1																										
2	Доставка и монтаж PVC прозорци 130/145 с едно отваряемо крило и комарник	бр.	1	1	9	9	3																										
3	Доставка и монтаж алуминиева врата 100/210	бр.	2	1	9	9	3																										
4	Изкърпване мазилка около врати и прозорци	м	30.00	1	10	10	2																										
5	Демонтаж облицовка стени	м ²	20.00	1	1	1	2																										
6	Демонтаж тредорел	м ²	13.00	1	2	2	2																										
7	Кифраж и декофраж за стоманобетонова плоча	м ²	13.00	1	4	4	3																										
8	Доставка и полагане на бетон В 15 за плоча	м ²	1.50	1	8	8	1																										
9	Армировка клас А I, всички диаметри, гладка мека стомана	кг	80.00	1	5	5	3																										
10	Армировка клас А II и А III, оребрена стомана	кг	50.00	1	5	5	3																										
11	Изравнителна циментова замазка по под	м ²	13.00	1	11	11	2																										
12	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1 км	м ²	2.00	1	22	22	1																										
13	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600	м ²	13.00	1	18	18	2																										
14	Очукване мазилка	м ²	5.00	1	1	1	1																										
15	Изкърпване мазилка стени	м ²	10.00	1	8	8	2																										
16	Шпакловка гипсова стени	м ²	42.00	1	12	12	2																										



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



Приложение № 4

Възложител: Община Добричка

Изпълнител: „ДЪГА-АПОСТОЛ“ ЕООД

Обект: ОП-5 "Сграда ДГ с.Котленци"; "Сграда читалище с.Котленци "; "Сграда ДГ с.Победа"; "Съблекалния стадион с.Победа" и "Саниране сграда клуб на пенсионера с.Методиево", община Добричка

СПИСЪК

Списък на лицата, които ще отговарят за техническото ръководство, безопасността на труда и контрола по качество на Строителството

1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ

Митко Георгиев Ташев

Тел.номер: 0886835056

e-mail: dygaschet@abv.bg

2. ОТГОВОРНИК ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

Христина Иванова Маринова

Тел.номер: 0882305472

e-mail: dygaschet@abv.bg

3. ЕКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Димитър Тодоров Костадинов

Тел.номер: 0888550177

e-mail: dygaschet@abv.bg

Забележки:

Бланката се попълва от избрания изпълнител преди подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Лицата, посочени в списъка са лица, вписани в офертата и чрез които участникът е удостоверил съответствието си с поставените от Възложителя критерии за подбор.

Промяна на някое от посочените в офертата лица може да се извърши при обективна необходимост и след предварително одобрение от Възложителя.

Дата
Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат

28 / 07/ 2020 г.
Кирчо Апостол
Управител
.....

33ЛД

До Централна Кооперативна Банка АД

Б7913773

Банка

унифициран регистрационен номер


Клон ЦКБ АД Клон Добрич

28.07.2020

Адрес _____

33ЛД

Платете на - име на получателя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА		на Валутния закон	
IBAN на получателя: BG87 SOMB 9130 3310 0200 01		BIC на банката на получателя: SOMBGBSF	
При банка - име на банката на получателя: ОБЩИНСКА БАНКА ЦУ		Вид плащане**:	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета		Вид валута: BGN	Сума: 1286.68
Сума с думи хиляда, двеста осемдесет и шест лева и шестдесет и осем стотинки			
Основание за плащане Гар. за изп. по ОП6: Сгради в с. Ко			
Още пояснения тленци, с. Победа, с. Методиево			
Вид* и номер на документа, по който се плаща: 9		Дата(ддммгггг) на документа: 00.00.0000	
Период, за който се плаща От дата (ддммгггг) 00.00.0000		До дата (ддммгггг) на документа 00.00.0000	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице: Дъга-Апостол ЕООД		Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон	
БУЛСТАТ на задълженото лице: 124567782		ЕГН на задълженото лице: ЛНЧ на задълженото лице:	
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице ДЪГА АПОСТОЛ ЕООД			
IBAN на наредителя: BG32 CECB 9790 1059 4112 00		BIC на банката на наредителя: CECBGBSF	
Платежна система: БИСЕРА	Такси**:	Дата на изпълнение: 28.07.2020	Вид плащане***:
Счетоводител:		Касиер:	



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



образец №3

ДО
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По обособена позиция ОП 6

ЗА ОБЕКТ: "Сграда ДГ с.Котленци"; "Сграда читалище с.Котленци"; "Сграда ДГ с.Победа"; "Съблекалня стадион с.Победа" и "Санитарна сграда клуб на пенсионера с.Методиево", община Добричка

/участникът посочва обособената позиция, за която участва/

на обществена поръчка за строителство с предмет: „Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка”

От „Дъга – Апостол“ ЕООД, гр. Добрич (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ 124567782, представлявано от Кирчо Апостолов, Управител (име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на посочената обособена позиция.

ПРЕДЛАГАМЕ:

33ЛД

I. ЦЕНА за изпълнение на поръчката, в размер на: 16055,00 (шестнадесет хиляди петдесет и пет лева *словом*) лева без включен ДДС и 19266,00 (деветнадесет хиляди двест шестдесет и шест лева *словом*) лева с включен ДДС.

Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигурения финансов ресурс за съответната обособена позиция и съответния обект. Когато участник предложи цена, по-висока от осигурения финансов ресурс ще бъде отстранен от участие.

При несъответствие между изписаното с цифри и словом за вярно се приема изписаното словом.

II. При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи са използвани следните показатели:

1. Часова ставка 4,50 лв./ч.час
2. Допълнителни разходи върху труда 90 %
3. Допълнителни разходи върху механизацията 20 %
4. Доставно-складови разходи 8 %
5. Печалба 8 %

33ЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Единичните цени на отделите видове строителни работи са съставени на база Справочник за цените в строителството, СЕК, СМР, ЦСМР/посочва се източникът на разходни норми, който е използван при формиране на единичните цени на съответните видове СМР/.

Заявяваме съгласието си посочените ценови показатели да бъдат използвани при съставянето на анализни цени на допълнително възникнали видове строителни работи, които не са предвидени в количествената сметка. Към заявените единични цени по строителни работи и ценообразуващи показатели ще се придържаме до завършване на обекта, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.

Декларираме, че предложените единичните цени са формирани правилно и точно, в пълно съответствие с условията на поръчката и включват всички разходи за извършване на съответния вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.

Известно ни е, че Комисията извършва аритметична проверка на приложената количествена и стойностна сметка, като при установени аритметични грешки участникът се отстранява от процедурата.

Приложение – Подробна количествена и стойностна сметка (КСС) за обособената позиция по образец на Възложителя;

Забележка: Ценовото предложение може да не се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Дата	11 / 05 / 2020 г.
Име и фамилия	Кирчо Д. 33ЛД
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

ОП 6:КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ:"Сграда ДГ с.Котленци"; "Сграда читалище с.Котленци "; "Сграда ДГ с.Победа";"Съблекалня стадион с.Победа"и"Санитране сграда клуб на пенсионера с.Методиево", община Добричка

№	Наименование на видовете СМР	единич- на мярка	коли- чество	единична цена, лв.	стойност, лв.
обект I: Сграда ДГ с.Котленци					
1	Циментова шпакловка	м ²	320.00	5.00	1600.00
2	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	320.00	1.00	320.00
3	Боядисване фасаген	м ²	320.00	6.00	1920.00
4	Боядисване на коридор,кухня и склад стени и таван с латекс-двукратно цветно	м ²	145.00	4.00	580.00
Общо, лв.					4420.00
20% ДДС, лв.					884.00
всичко за обект I с вкл. ДДС, лв. до 5 800,00 лв.					5304.00
Обект II:Сграда читалище с.Котленци					
1	Демонтаж дървена дограма	бр.	3	8.00	24.00
2	Доставка и монтаж PVC прозорец 130/145 с едно отваряемо крило и комарник	бр.	1	240.00	240.00
3	Доставка и монтаж алуминиева врата 100/210	бр.	2	220.00	440.00
4	Изкърпване мазилка около врати и прозорци	м	30.00	10.00	300.00
5	Демонтаж облицовка стени	м ²	20.00	4.00	80.00
6	Демонтаж гредоред	м ²	13.00	6.00	78.00
7	Кофраж и декофраж за стоманобетонова плоча	м ²	13.00	26.00	338.00
8	Доставка и полагане на бетон В 15 за плоча	м ²	1.50	140.00	210.00
9	Армировка клас А I, всички диаметри, гладка мека стомана	кг	80.00	2.00	160.00
10	Армировка клас А II и А III, оребрена стомана	кг	50.00	2.00	100.00
11	Изравнителна циментова замазка по под	м ²	13.00	13.00	169.00
12	Разделно събиране и изнасяне на строителни отпадъци на разстояние 1 км	м ²	2.00	40.00	80.00
13	Доставка и монтаж окачен таван от минераловатни пана модул 600/600	м ²	13.00	24.00	312.00
14	Очукване мазилка	м ²	5.00	3.00	15.00
15	Изкърпване мазилка стени	м ²	10.00	12.00	120.00
16	Шпакловка гипсова стени	м ²	42.00	5.00	210.00
17	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	42.00	1.00	42.00
18	Стъргане стари пластове боя	м ²	22.00	2.00	44.00
19	Полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	42.00	4.00	168.00
20	Лампен излаз до бм	бр.	3	18.00	54.00

ЗЗЛД

ОП 6:КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	единич- на марка	коли- чество	единична цена, лв.	стойност, лв.
21	Доставка и монтаж ЛОТ 4x18VV вграден монтаж	бр.	2	48.00	96.00
22	Доставка и монтаж на ламиниран паркет за обществено ползване в интензивно натоварени помещения 8мм	м ²	13.00	22.00	286.00
23	Доставка и м-ж ъглови летви за ламиниран паркет	м	12.00	4.00	48.00
24	Доставка и монтаж ел.ключ двоен	бр.	1	5.00	5.00
25	Доставка и монтаж противовлажно тяло	бр.	1	18.00	18.00
26	Контактен излаз до 6м	бр.	1	20.00	20.00
27	Доставка и монтаж контакт тип шуко двоен	бр.	1	6.00	6.00
Общо, лв.					3663.00
20% ДДС, лв.					732.60
всичко за обект II с вкл. ДДС, лв. до 5 000,00 лв.					4395.60
Обект III:Сграда ДГ с.Победа					
1	Шпакловка	м ²	120.00	5.00	600.00
2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	м ²	120.00	1.00	120.00
3	Доставка и полагане латекс по стени двукратно-цветно	м ²	310.00	3.00	930.00
4	Демонтаж на гранитогрес по челата на терасата	м ²	20.00	4.00	80.00
5	Доставка и монтаж на гранитогрес по челата на терасата	м ²	20.00	38.00	760.00
Общо, лв.					2490.00
20% ДДС, лв.					498.00
всичко за обект III с вкл. ДДС, лв. до 3 000,00 лв.					2988.00
Обект IV Съблекалня стадион с.Победа					
1	Почистване на покривна повърхност от пръст, стара хидроизолация и смола	м ²	130.00	3.00	390.00
2	Циментова замазка за оформяне на равна повърхност и наклон	м	130.00	12.00	1560.00
3	Хидроизолация от два пласта битумна мушама 4,5кг/м2 с посипка на газопламъчно залепване	м ²	130.00	16.00	2080.00
Общо, лв.					4030.00
20% ДДС, лв.					806.00
всичко за обект IV с вкл. ДДС, лв. До 5 000,00 лв.					4836.00
Обект V Саниране сграда клуб на пенсионера с.Методиево					
1	Доставка и полагане на топлоизолация EPS по стени с дебелина 10 см мрежа, шпакловка, грундиране и ъглови протектори	м ²	33.00	32.00	1056.00
2	Доставка и полагане на силиконова минерална мазилка - цветна	м ²	33.00	12.00	396.00
16					1452.00

33ЛД

33ЛД

ОП 6:КОЛИЧЕСТВЕНА И СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на видовете СМР	единич- на мярка	коли- чество	единична цена, лв.	стойност, лв.
				20% ДДС, лв.	290.40
				всичко за обект III с вкл. ДДС, лв. до 1 744,00 лв.	1742.40
				общо за обособената позиция, лв.	16055.00
				20% ДДС, лв.	3211.00
				всичко за обособената позиция с вкл. ДДС, лв. до 20 544,00 лв.	19266.00

33ЛД