

00159-2019-0005

BG-Добрич:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1)Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, Община Добричка, ул. Независимост № 20, За: Емилия Желязкова – ст. експерт СКС, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, Е-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача
(URL): <http://www.dobrichka.bg/profile/orders/O-19032019-271>.

I.2)Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3)Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1)Обект на поръчката

Строителство

II.2)Процедурата е открита с решение

№: 297 от 27.03.2019 г.

II.3)Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00159-2019-0005

II.4)Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е извършването на строителни и монтажни работи на улици в 60 населени места и на общински път. Обществената поръчка включва 17 (седемнадесет) обособени позиции. Ще се извърши рехабилитация на 54 улици и на DOB 1108, като 7 улици са с трошенокаменна настилка. Ще се извърши изкърпване на асфалтовата и трошенокаменната настилка на улици в 19 населени места.

III: Условия на договора

III.1)

Номер на договора: 57 от 24.06.2019 г.

III.2)**Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3)**Изпълнител по договора**

BG332, ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД, ул. Полковник Дрангов № 9, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601441, E-mail: office@roadco-bg.com, Факс: 058 601771

Интернет адрес/и:

URL: www.roadco-bg.com.

Изпълнителят е МСП: да

III.4)**При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5)**Предмет на договора**

Асфалтиране на ул.2-ра с.Богдан; Изкърпване на асфалтова настилка по ул. 9-та с.Дончево; Асфалтиране на ул. 8-ма с.Дончево; Асфалтиране на улица 8-ма с.Драганово; Асфалтиране на улица 5-та с.Опанец

III.6)**Срок на изпълнение**

Начална дата

06.08.2019 г.

Крайна дата

05.11.2019 г.

III.7)**Стойност, посочена в договора**

112083.34 BGN без ДДС

III.8)**Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1)**Дата на приключване**

20.12.2019 г.

IV.3)**Договорът е изменян**

НЕ

IV.4)**Договорът е изпълнен в срок**

НЕ

Забавяне в дни: 30

Причини за забавянето: Срокът за изпълнение на строителството е изтекъл на 05.11.2019 година.

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 95.84% от предмета на договора

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

101245.57 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

07.01.2020 г.

VII: Възложител

VII.1)

Трите имена: Соня Иванова Георгиева

VII.2)

Длъжност: Кмет на община Добричка