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Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 180;
 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
 „РЕМОНТ/РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”
С ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОР № 38/3/3221263/08.08.2014 г.
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ, СЪГЛАСНО чл.22б, ал.2, т.14 ОТ ЗОП
	№
	Договор 

№/

дата
	изпълнител
	Предмет на договора
	Основание за плащане
	Размер на извър-шеното плащане/лв.
	Дата на извърше-ното плащане

	1
	№30/

13.02.2015 г.
	„ЕКОСТРОЙ” АД,
Гр.ДОБРИЧ


	„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”, 
 ОП 1 - обект с.Ломница
	Приемо-предавателен протокол от 23.07.2015 г. и фактура №0000023039/

27.07.2015 г.
	12 744.95 без ДДС;

15293.94
с ДДС


	12.08.2015 г.

	2
	№31/

13.02.2015 г.
	„ЕКОСТРОЙ” АД,
Гр.ДОБРИЧ


	„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”,  
ОП 2 - обект с.Лясково
	Приемо-предавателен протокол от 23.07.2015 г. и фактура №0000023042/

27.07.2015 г.
	9 527.59 без ДДС;

11 433.11
с ДДС


	12.08.2015 г.

	3
	№32/

13.02.2015 г.
	„ЕКОСТРОЙ” АД,
Гр.ДОБРИЧ


	„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”,  
ОП 3 - обект с.Одринци
	Приемо-предавателен протокол от 23.07.2015 г. и фактура №0000023044/

27.07.2015 г.
	10 073.08 без ДДС;

12 087.70
с ДДС


	12.08.2015 г.

	4
	№33/

13.02.2015 г.
	„ЕКОСТРОЙ” АД,
Гр.ДОБРИЧ


	„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”,  
ОП 4 - обект с.Победа


	Приемо-предавателен протокол от 23.07.2015 г. и фактура №0000023045/

27.07.2015 г.
	18 200.11 без ДДС;

21 840.13
с ДДС


	12.08.2015 г.

	5
	№35/

13.02.2015 г.
	„ЕКОСТРОЙ” АД,
Гр.ДОБРИЧ


	„Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”, 
ОП 6 - обект с.Царевец
	Приемо-предавателен протокол от 23.07.2015 г. и фактура №0000023047/

27.07.2015 г.
	9 082.21 без ДДС;

10 898.65
с ДДС


	12.08.2015 г.

	6
	№36/

17.02.2015 г.
	„ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД
	„Упражняване на строителен надзор по ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”
	Приемо-предавателен протокол от 10.08.2015 г. и фактура №0000006071/

20.08.2015 г.
	1 119.00

без ДДС;

1 342.80 

с ДДС
	27.08.2015 г.

	7
	№9/
06.02.2015 г.
	„АРТПРИНТ” ООД


	„Изработка и монтаж на информационни табели за популяризиране на проект „Ремонт/рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”
	Приемо-предавателен протокол от 13.07.2015 г. и фактура №5000012317/

15.07.2015 г.
	1 000.00

без ДДС;

1 200.00 

с ДДС
	24.07.2015 г.

	8
	№342/
03.09.2014 г.
	Цветан Василев Георгиев
	Консултант по управление на проект „Ремонт/ рехабилитация на част от уличната мрежа в населените места на територията на община Добричка”
	Приемо-предавателен протокол от 28.08.2015 г. и фактура №0000012958/

28.08.2015 г.
	1 249.59

без ДДС;

1 499.51 

с ДДС
	31.08.2015 г.


2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА И ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ, СЪГЛАСНО чл.22б, ал.2, т.15 ОТ ЗОП
· Изпратена информация до АОП на 20.08.2015 г. за изпълнението на Договор №30/13.02.2015 г., обект с.Ломница, УК 683627;

· Изпратена информация до АОП на 20.08.2015 г. за изпълнението на Договор №31/13.02.2015 г., обект с.Лясково, УК 683629;

· Изпратена информация до АОП на 20.08.2015 г. за изпълнението на Договор №32/13.02.2015 г., обект с.Одринци, УК 683630;

· Изпратена информация до АОП на 20.08.2015 г. за изпълнението на Договор №33/13.02.2015 г., обект с.Победа, УК 683631;

· Изпратена информация до АОП на 20.08.2015 г. за изпълнението на Договор №35/13.02.2015 г., обект с.Царевец, УК 683633.

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА И ОСНОВАНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЕКИ ДОГОВОР, СЪГЛАСНО чл.22б, ал.2, т.16 ОТ ЗОП

· Изпълнителят „ЕКОСТРОЙ” АД, гр.Добрич е изпълнил поетите задължения по Договор №30/13.02.2015 г. Гаранцията е освободена на 08.09.2015 г.;

· Изпълнителят „ЕКОСТРОЙ” АД, гр.Добрич е изпълнил поетите задължения по Договор №31/13.02.2015 г. Гаранцията е освободена на 08.09.2015 г.;

· Изпълнителят „ЕКОСТРОЙ” АД, гр.Добрич е изпълнил поетите задължения по Договор №32/13.02.2015 г. Гаранцията е освободена на 08.09.2015 г.;

· Изпълнителят „ЕКОСТРОЙ” АД, гр.Добрич е изпълнил поетите задължения по Договор №33/13.02.2015 г. Гаранцията е освободена на 08.09.2015 г.;

· Изпълнителят „ЕКОСТРОЙ” АД, гр.Добрич е изпълнил поетите задължения по Договор №35/13.02.2015 г. Гаранцията е освободена на 08.09.2015 г.;

· Изпълнителят „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, гр.Добрич е изпълнил поетите задължения по Договор №36/17.02.2015 г. Гаранцията е освободена на 08.09.2015 г.

Изготвил:

Гюлхан Вейсел
Гл.експерт ЕРУП
Съгласувал:

Д.Тодорова

Директор Дирекция ЕППИР
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